
Für externe Präsentationen bitte immer eine Titelfolie mit der Ressort-Farbe verwenden.

Grunderneuerung des 

S-Bahnhofes Karlshorst
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Warum die Verzögerung?
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▪ Planungsdefizite

▪ Lieferfristen bei der Materialisierung

▪ Eingeschränktes Maß an Nachtarbeiten

▪ Herausforderung mit Bauen im Altbestand

▪ Außergewöhnliche Wetterlage
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▪ Vollständiger Rückbau der Altanlagen

▪ Herstellung des Bahnsteigkorpus und überwiegend 

Bahnsteigbelag

▪ Herstellung der Grundleitungen, Medienleitungen im 

Boden

▪ Errichtung des Wetterschutzhauses

▪ Herstellung der Dachfundamente und teilweise 

Aufstellung der Dachstützen

▪ Errichtung der provisorischen Beleuchtung, der 

Fahrgastinformationsanzeigen und des Daches hinter 

dem ServiceStore

▪ Aufstellung eines Ticketautomaten und Entwerters im 

Empfangsgebäude

▪ Einbau der Gleishilfsbrücken und Rückbau der alten 

Personenunterführung 

Was wurde bisher erreicht?
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Bauphase 1: 

ca. zweiwöchige eingleisige Sperrung vsl. in den 

Osterferien 2019 mit Halt, 20-Minuten Takt je 

Richtung

Bauphase 2:

ca. zweiwöchige eingleisige Sperrung Anfang 

Sommerferien 2019 mit Halt, 20-Minuten Takt je 

Richtung

Bauphase 3:

ca. dreiwöchige eingleisige Sperrung, Entfall des Halts, 

SEV, 20-Minuten Takt, Prüfung des Zeitraums: 

Bündelung mit Bauphase 2 oder Bauphase 4

* Unter Berücksichtigung anderer Arbeiten: Fernbahn, Tram, U-Bahn und 

Verfügbarkeit SEV

Bauphase 4:

Sperrung beider Gleise (aktuell in Prüfung*: 

Zeitraum und Dauer), SEV

Personenunterführung:

Betriebliche Auswirkungen: Keine, Fertigstellung vsl. 

bis Dezember 2019

Noch zu realisierende Bauphasen


