



Anwohnerinformation Bauvorhaben Treskowallee

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
VBF-BS

29. Januar 2019

Arbeiten der BWB bis 31.01.2019



- Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben im Januar 2018 mit den Arbeiten begonnen
- Sind planmäßig zum 24.01.2019 fertig
- Haben bis heute gebaut:
 - 212 m DN 2000 Regenwasser
 - 400 m DN 400 Regenwasser
 - 670 m DN 200 – 300 Schmutzwasser
 - 280 m DN 40 – 400 Trinkwasser
- Der Einbau der Straßenabläufe erfolgt im Zuge des Straßenbaus



Berliner Wasserbetriebe
Ohne uns läuft nix.

Sanierung von Abwasserkanälen und Sanierung von Trinkwasserleitungen

Bauabschnitt: Treskowallee (S-Bhf. Karlshorst/Nordseite)


Bauzeit: Januar 2018 - Mai 2019

Erlaubnisbehörde:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Telefon 030.90139-3000

Bauherr:
Berliner Wasserbetriebe
Telefon 0800.292 75 87
>> www.bwb.de

Arge Treskowallee/S-Bhf. Karlshorst
Eurovia Verkehrsbau Union GmbH NL Berlin
Braumann - Tiefbau GmbH

Endzustand




Baubereich südl. Ehrlichstraße, Ostseite

BVG




Bauablauf

- Zur Zeit vorlaufende Arbeiten
- 01.02.2019 Baubeginn
- 11.02.2019 Umstellung Verkehrsführung
- Straßen-, Gleis- und Gehwegbau von Dorotheastrasse – Ehrlichstraße
- Leitungsbau Traberweg und in Baufeldern Ostseite
- 18.05. – 20.05. Einbau Bauweiche an Marksburgstr. (SEV AdK – Ehrlichstraße)
- 20.05. – 29.06. Bau von 10 Querungen der Leitungsbetriebe (SEV Marksburgstr. – Ehrlichstraße)
- 29.06. – 01.07. Ausbau der Bauweiche (SEV AdK – Ehrlichstraße)
- 01.07.2019 Inbetriebnahme der westlichen Fahrbahn, Straßenbahn zweigleisig auf Westseite




Verkehrsführung / Baubereiche 11.02.19 – 20.05.19

BVG




Verkehrsführung / Baubereiche 20.05.19 – 29.06.19

BVG



Verkehrsführung



- Die Verkehrsführung bleibt prinzipiell erstmal wie bisher
- Rückschwenkung der östl. Fahrbahn ab 11.02.2019 erst an Ehrlichstraße statt an Wandlitzstraße
- Südlich der Ehrlichstraße Verkehr auf der westlichen Fahrbahn
- Straßenbahnverkehr und Haltestellen wie bisher

- Verschwenkungen der Fußgänger in den Baubereichen beachten
- kurzzeitige Sperrung des westlichen S-Bahneingangs

- Weitere Baumaßnahmen im Umfeld:
 - BWB-Baumaßnahme südlich Sewanstraße
 - SenUVK Brückenbau S-Friedrichsfelde Ost

Verkehrsführung - Radfahrer

- Ableitung des Radverkehrs aus nördlicher Richtung über Hönower Straße → Hentigstraße → Dönhoffstraße
- Veränderte Verkehrsführung des Busses 396 über Marksburgstraße




Kommunikation





- Anwohnerinformationsveranstaltung am 29.01.2019
- Wiederholung halbjährlich oder bei besonderen Anlässen, spätestens vor Inbetriebnahme prov. Straßenbahngleis unter Brücke
- Regelmäßiger Kontakt zum Bürgerverein Karlshorst
- Baustelleneinrichtung, Rheinsteinststraße 2
- Internetseite der BVG, (SGA Lichtenberg), (Bürgerverein Karlshorst)
- Anwohnerbeauftragter Johannes Reinoso, anliegerinformation.postfach@bvg.de
- Lärmbeauftragter Frederik Saße, Tel.: 30060422
- Flyer für nächste Phase Mai / Juli
- Baustellenevent wie BWB im letzten Jahr

Wetterprognose 29.01.2019



- Bauablaufpläne wurden ohne Winterpause geplant
- Risiko Wetter bewusst in Kauf genommen

DI 29.01. wolkig		3° / -1°	MI 06.02. bedeckt		2° / -1°
MI 30.01. bedeckt		1° / -2°	DO 07.02. bedeckt		4° / 1°
DO 31.01. bedeckt		2° / -1°	FR 08.02. wolkig		3° / -1°
FR 01.02. sonnig		2° / -2°	SA 09.02. leicht bewölkt		4° / -1°
SA 02.02. bedeckt		2° / 0°	SO 10.02. bedeckt		3° / 0°
SO 03.02. bedeckt		4° / 2°	MO 11.02. bedeckt		3° / 1°
MO 04.02. wolkig		3° / 1°	DI 12.02. leichter Regen		5° / 2°
DI 05.02. sonnig		2° / -1°	MI 13.02. wolkig		3° / 1°



Ein Service der wetter.com GmbH

Anwohnerinformation Bv. Treskowallee



Berliner Verkehrsbetriebe BVG
Steffen Fiedler
steffen.fiedler@bvg.de